ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
 при строительстве (выполнении работ) на объекте: 
«Текущий ремонт санузлов 1,4 этажей в учебном корпусе № 6 по ул. Захарова, 32 в г. Гродно»

	Месяцы строительства


	Стоимость работ по графику, бел. руб.
	Сумма, бел. руб.

	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	Текущий аванс 
	Оплата за выполненные работы

	
	
	
	Средства республиканского бюджета
	Собствен-

ные средства
	Средства республиканского бюджета
	Собственные средства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Март 2022
	9 600,00
	
	
	
	
	

	Апрель 2022
	38 000,00
	9 600,00
	0
	0
	0
	9 600,00

	Май 2022
	20 000,00
	38 000,00
	0
	0
	0
	38 000,00

	Июнь 2022
	
	20 000,00
	
	
	0
	20 000,00

	ИТОГО:
	67 600,00
	67 600,00
	
	
	
	67 600,00


