ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р №_______
на оказание инженерных услуг 

«____» __________ 2022г.										г. Гродно

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора Войтко Н. И., действующего на основании доверенности №01-01/838 от 11.03.2022г, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», в лице ______________, действующего на основании _________, имеющая аттестат соответствия категории второй на право осуществления деятельности выполнения функций заказчика, застройщика, оказания инженерных услуг при осуществлении деятельности в области строительства объектов первого-четвёртого классов сложности №_______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. [bookmark: _GoBack]По настоящему договору Заказчик передает, а Инженерная организация принимает на себя обязательства по комплексному управлению строительной деятельностью с обязательным осуществлением функций заказчика, руководителя (управляющего) проектом и технического надзора за строительством на объекте: «Модернизация здания учебного корпуса по ул. Поповича, 50 в г. Гродно с элементами реконструкции части помещений 1-го этажа и благоустройством прилегающей территории». 
1.2.  Инженерные услуги осуществляются в порядке, установленном:
1.2.1. Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в строительстве, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 10.05.2011 N 18;
1.2.2. Инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 04.08.2020 N 40.
1.3. Сроки оказания услуг:
- начало выполнения работ: с «___» ______ 2022г.; 
- окончание — до ввода объекта в эксплуатацию. В части обязательств, подлежащих исполнению в гарантийный срок - 60 месяцев после подписания акта ввода.
1.4. Выбор инженерной организации проведен по результатам процедуры переговоров (протокол от ______ 2022г. № ___).

2. Обязательства сторон
2.1. Заказчик по настоящему договору обязуется:
2.1.1 принимать оказанные Инженерной организацией услуги и производить их оплату на условиях, определенных настоящим договором;
2.1.2 обеспечить Инженерной организации возможность выполнения возложенных на нее обязанностей, не вмешиваясь в ее хозяйственную деятельность;
2.1.3 до начала выполнения строительных работ (не менее чем за три дня) передать инженерной организации утвержденную ПСД в количестве не менее 3-х экземпляров.
2.1.4 обеспечить непрерывное финансирование работ, выполняемых подрядной организацией на объекте строительства, в соответствии с подписанными документами об объемах и стоимости выполненных работ в сроки, указанные в договоре строительного подряда;
2.1.5 в установленных законодательством случаях принимать при необходимости решения о приостановлении строительства, консервации объекта строительства и продлении срока строительства;
2.1.6 утверждать состав приемочной комиссии и акта приемки объекта в эксплуатацию;
2.1.7 выполнять иные функции, относящиеся в соответствии с законодательством к компетенции Заказчика в строительной деятельности, если иное не предусмотрено в настоящем договоре.
2.1.8 провести установленные законодательством процедуры закупок по выбору подрядной организации на строительство объекта.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1 проверять качество оказания услуг;
2.2.2 отказаться от подписания актов сдачи-приемки оказанных инженерных услуг при некачественном оказании услуг;
2.2.3 вносить предложения о внедрении прогрессивных методов производства работ, новых конструкций, материалов и технологий, обеспечивающих повышение качества, снижение стоимости и сокращение сроков строительных работ;
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2.2.4 реализовывать иные права, предусмотренные законодательством и договором.
2.3. Инженерная организация по настоящему договору выполняет следующие обязанности:
2.3.1 ведение технического надзора в соответствии с требованиями законодательства, в том числе с Инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством, утвержденной постановлением МАиС от 04.08.2020 N 40;
2.3.2. посещать объект с целью проведения технического надзора не менее 4-х раз в месяц;
2.3.3. передача подрядчику утвержденной заказчиком проектно-сметной документации с отметками «К производству работ»; 
2.3.4. координация участников строительной деятельности, организация производственных совещаний на объекте строительства, контроль за исполнением поручений по результатам совещаний, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий;
2.3.5. взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями, обеспечение устранения подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции;
2.3.6. проверка состояния и качество исполнительной и производственной документации у подрядчиков и подтверждение в установленном порядке фактического завершения этапов работ по строительству в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и техническими нормативными правовыми актами и готовности объекта к приемке в эксплуатацию;
2.3.7. контроль выполнения подрядчиком (ами) требований проектно-сметной документации, проекта организации строительства и проекта производства работ, а также  качество выполненных подрядчиком работ, содействие заказчику в проверке правильности расчета стоимости строительства в текущих ценах;
2.3.8. освидетельствование скрытых работ, организация приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов;
2.3.9. содействие Заказчику в осуществлении надзора за целевым и рациональным использованием средств, вносить Заказчику предложения о необходимости дополнительных затрат, об использовании остающихся в распоряжении заказчика, застройщика средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметой (сметной документацией);
2.3.10. осуществление контроля ежемесячной оценки хода строительства в сравнении с договорными сроками, анализ возникающих проблем, прогноз их влияния на сроки строительства объекта;
2.3.11. организация приемки объекта в эксплуатацию, за исключением решения вопросов по утверждению состава приемочной комиссии и акта приемки объекта в эксплуатацию.
2.3.12. осуществление контроля за соблюдением подрядчиком своих обязательств в период действия гарантийного срока.
2.3.13. выполнение иных функций по комплексному управлению строительной деятельностью, предусмотренных действующим законодательством, в том числе техническими нормативно-правовыми актами.
2.4. Права Инженерной организации:
2.4.1. вносить предложения Заказчику при выявлении несоответствий утвержденной проектной документации или при необходимости изменения проектных решений, замены материалов, изделий, конструкций, оборудования для решения этих вопросов;
2.4.2. приостанавливать производство строительно-монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований ТНПА, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;
2.4.3. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством и договором.

3. Договорная цена услуг, порядок расчетов
3.1. Договорная цена по выполнению функций руководителя (управляющего) проектом и осуществлением функций технического надзора устанавливается в размере ______ от стоимости строительства (главы 1-9 сводного сметного расчета) с добавлением налогов и отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды в действующих ценах в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утверждённой постановлением МАиС 18.11.2011 № 51 (с изм. и доп.).
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3.2. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
3.3. Договорная цена корректируется в следующих случаях изменения:
- по инициативе заказчика, инвестора в установленном порядке проектной документации;
- налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
- стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене (в случаях, если это предусмотрено договором строительного подряда);
- прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке (с согласия Заказчика);
- сроков строительства в случаях, установленных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
- нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ценообразования в строительстве;
- сроков строительства, предусмотренных договором строительного подряда, по причине несвоевременного финансирования строительства.
3.4. В случае получения технических условий, согласований, заключений, разрешений, допусков, совершения иных юридических значимых действий в интересах заказчика в связи со строительством, приемкой объекта в эксплуатацию на платной основе по договорам с государственными органами, учреждениями, иными организациями всех форм собственности, Заказчик сверх договорной цены осуществляет компенсацию понесенных Инженерной организацией затрат. Указанные суммы затрат указываются в акте приема-передачи оказанных 
услуг, с приложением копий документов, подтверждающих сумму затраты, и подлежат оплате в соответствии с п. 3.1 договора. 
3.5. Заказчик ежемесячно производит оплату оказанных Инженерной организацией услуг платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Инженерной организации в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. По факту оказания услуг Заказчик и Инженерная организация ежемесячно составляют и подписывают акт приема-передачи оказанных услуг, который является основанием для проведения расчета Заказчиком с Инженерной организацией. Акт приема-передачи оказанных услуг рассматривается Заказчиком в течении 3-х календарных дней. Если экземпляр акта не возращен Инженерной организации, при этом Заказчик не предоставил мотивированные возражения о причинах не подписания акта, Инженерная организация вправе составить односторонний акт, являющийся основанием для оплаты.
4.2. Оплата оказанных Инженерной организацией услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Инженерной организации.

5. Условия обеспечения деятельности инженерной организации
5.1. Заказчик по настоящему договору обязуется оказывать содействие Инженерной организации в реализации функций, возлагаемых на Инженерную организацию в соответствии с настоящим договором и законодательством Республики Беларусь. 

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.2. Возмещение убытков не освобождает виновного участника настоящего договора от выполнения обязательств по договору.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются сторонами в претензионном порядке.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами и действует до ввода объекта в эксплуатацию.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это стало следствием обстоятельств непреодолимой силы, на 
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которые сторона не может оказать влияние и возникновение которых не могла предвидеть либо предотвратить разумными с ее стороны мерами. К таким обстоятельствам, помимо прочего, относится принятие органами власти и (или) управления нормативных актов, которые делают невозможным исполнение принятых обязательств. Каждая из сторон обязуется проинформировать другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств в 5-ти дневный срок с момента их возникновения.

9. Прочие условия
9.1. При возникновении споров по выполнению настоящего договора Стороны принимают меры по их урегулированию путем переговоров. Если Сторонам не удается достичь согласия в решении спорных вопросов, любая из них вправе обратиться в суд. Споры по исполнению условий настоящего договора рассматриваются в Экономическом суде Гродненской области в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются по соглашению сторон в письменной форме
9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в том числе:
- при приостановлении, прекращении, консервации строительства;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
9.4. Инженерная организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае просрочки Заказчиком оплаты оказанных услуг и (или) оплаты их не в полном объеме 2 (два) раза и более.
9.5. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении 10 календарных дней с даты направления в адрес Заказчика соответствующего уведомления заказной почтовой корреспонденцией по месту его нахождения, указанному в договоре.
9.6. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.7. Сторону признают юридическую силу настоящего договора, уведомлений, документов, полученных по факсимильной и иной связи, при условии последующего обмена подлинными документами.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Адрес: 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22, Тел.(0152) 60 74 31 (отдел ОРиС); 73 19 20 (бух).
р/с BY37АКВВ36329000040214000000 в Гродненском областном управлении №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, BICSWIFT AKBBBY2X, УНП 500037559, ОКПО 02148066
ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 




ЗАКАЗЧИК						ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

Проректор						 

_________________ /Н.И. Войтко/			__________________ /______________/
«____» ____________ 2022г				«____» _____________ 2022г
